

**Anfrage
betreffend Umgestaltung des Knotens Angliker-/ Nutzenbachstrasse,
Verlegung Bergbach, Hochwasserentlastung Anglikon**

Der Einwohnerrat hat am 21. Januar 2008 dem Kreisel Anglikon zugestimmt. Im Projekt ist die Bachöffnung vom Kreisel bis zur Bünz vorgesehen und bewilligt worden.

Meine Fragen an den Gemeinderat:

1. Wieso ist bei einem vom Kanton und der Gemeinde bewilligten Projekt eine derart markante Kreditunterschreitung von Fr. 80'768.35 festzustellen?
2. Warum wurde das Projekt nicht wie geplant ausgeführt?
Ganz nach dem Grundsatz: Der Natur so viel wie möglich zurück geben.

Nach meinen Recherchen beim BVUALG wundert sich der Kanton auch, warum die Bachöffnung nicht vorgenommen wurde.

3. Verliert der Gemeinderat nicht an Glaubwürdigkeit, wenn Projekte nicht wie geplant ausgeführt werden?
4. Die Frage stellt sich heute: Bis wann wird die Bachöffnung durchgeführt?

Beilage:

Plan

Wohlen, 6. Dezember 2013

Armin Geissmann
Einwohnerrat FDP



