

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN									
1	Projet Métamorphose - Demande de crédit	2007/19	06.11.2007	415	14103000100	5'770'000	50'462	À prolonger, Des besoins pour la communication sont encore nécessaires.	
2	Remplacement de l'application informatique du Registre civique	2015/60 2017/17 (CS)	08.12.2015 13.06.2017	1343	10101000100	250'000	4'395	À prolonger, Le solde disponible sera utilisé à des fins de développement et d'amélioration.	
3	Crédit d'études dédié à financer les études générales nécessaires au développement des différents sites Métamorphose, dont les deux écoquartiers des Plaines-du-Loup et des Prés-de-Vidy	2018/01	24.08.2018	8515	11101000100	1'500'000	358'144	À prolonger, Plusieurs mandats sont en cours sur ce crédit.	
4	Travaux préparatoires Plaines-du-Loup, PA 1, PA2, Prés-de-Vidy	2018/01	24.08.2018	8514	11101000600	2'492'000	2'235'344	À prolonger, Les travaux ne sont pas terminés. Montant initial du préavis de CHF 3619, dont kCHF 1127 ont été rattachés au préavis 2023/48.	
5	Concours urbanisme Riponne-Tunnel	2017/48	20.03.2018	1356	14101000500	800'000	10'844	À prolonger, Des dépenses de communication sont prévues pour 2025.	
6	Impôts sur les divertissements - Arrêté d'imposition 2011 à 2014	2010/17	15.05.2010	3465	12101000100	1'000'000	467'337	À prolonger, Pour permettre des mesures de soutien, favorisant l'accompagnement ou la tenue de manifestations de grande envergure favorables aux intérêts de la Ville.	
7	Projet Métamorphose - Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy	2012/29	14.06.2012	4506	11101001702	5'000'000	4'469'364	À prolonger, Des mandats sont en cours.	
8	Projet Métamorphose - 7 Objets du programme Métamorphose	2013/27	21.01.2014	8504	11101000300	2'616'000	34'984	À prolonger, Des études de mobilité et stationnement devront encore être menées sur le secteur. Sous-projets de kCHF 1416 bouclés avec un solde disponible de kCHF -44.	
9	Plaines-du-Loup : Etudes des PPA	2015/15	16.06.2015	8508	11101000400	1'000'000	402'268	À prolonger, Les études du plan d'affectation sont en cours.	
10	Plaines-du-Loup - Concours d'architecture	2016/66 2019/36	14.02.2017 11.12.2019	8511	11101000500	1'685'000	252'172	À prolonger, Le projet est en cours de finalisation. Sous-projet de KCHF 1'185 bouclé avec un solde disponible de kCHF 250.	
11	Révision du Plan général d'affectation	2018/15	15.01.2019	1358	14101000100	650'000	218'581	À prolonger, Révision PACom en cours	N
12	Etablissement d'une zone réservée communale selon l'article 46 LATC, concernant les secteurs de Pra Roman, Vers-chez-les-Blancs, Chalet-à-Matthey, Flon Morand, Montblesson	2019/32	29.08.2019	1362 (DIPA)	14101000600	5'060	0	À prolonger, Demande de prolongation en cours au Canton avec possibles recours. Le préavis prévoit de couvrir les frais de procédure en cours sans montant défini. Les frais payés à ce jour s'élèvent à CHF 5060.	N
13	Cinéma Capitoile : Rénovation, assainissement et agrandissement du bâtiment	2019/38	18.04.2019	1361	12101000300	5'000'000	0	À prolonger, Projet de travaux en cours de clôture définitive.	N

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>								
14	Pérennisation démarche éthique conduite au sein du Corps de police	2011/17	13.09.2011	2455	17101000100	799'000	239'529	À prolonger, Des formations sont prévues en 2025 et 2026 pour la mise en œuvre de la réforme du corps de police et de la gouvernance, avec l'aide de prestataires externes.
15	Jor-Jaman - Réfection de la galerie et d'une conduite sises sur les hauts des Avants	2006/19 2016/23 (CIC)	24.10.2006 07.06.2016	4429	21001000100 2100100020	15'615'000	2'033'879	À prolonger, Les travaux de réfection sont en cours.
16	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics 2008	2007/47 2008/13	11.12.2007 17.06.2008	4438	21101000400	2'680'000	429'326	À prolonger, L'intervention sur le réseau intercommunal de Montolieu doit être coordonnée avec Epalinges. Les travaux sont prévus pour 2025.
17	P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes - Réalisation des routes périphériques du P+R AquaEcopôle et des travaux de réaménagement	2010/06	02.03.2010	4465	21101000100	1'186'000	438'699	À prolonger, La participation de la Ville dépendra des projets de développement du site et de leur planification.
18	Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de concentration des eaux usées	2011/02	10.05.2011	4481	21101000600	6'163'000	4'518'710	À prolonger, Des travaux sont en cours.
19	Remplacement des équipements d'ozonation de l'usine de Bret	2013/13	05.11.2013	4526	21001000400	3'000'000	1'268'002	À prolonger, Etudes en cours pour les installations de chauffage et de ventilation avec une réalisation en 2025-2026.
20	Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne	2016/16	24.05.2016	8007-EAU1	21002000400	550'000	550'000	À prolonger, Travaux en cours jusqu'en 2027.
21	Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne	2016/16	24.05.2016	8007-EAU2	21002000500	4'970'000	1'690'082	À prolonger, Le chantier est en cours jusqu'en 2028.
22	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Projet de bus à haut niveau de service	2016/17	24.05.2016	8008-EAU	21002000700	1'490'000	1'490'000	À prolonger, Travaux en cours (PP9 BHNS Confrérie - St-François).
23	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Projet de bus à haut niveau de service	2016/17	24.05.2016	8008-EVAC	21101001800	1'510'000	1'510'000	À prolonger, Travaux en cours (PP9 BHNS Confrérie - St-François).
24	Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques des compteurs d'eau 2017	2016/60	07.12.2016	8009-EAU	21002000800	6'515'000	533'679	À prolonger, Le transfert du financement des chantiers Quartier Fleurettes doit encore être effectué.
25	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2017	2016/60	07.12.2016	8009-UGR	21101002100	3'730'000	539'891	À prolonger, Le transfert du financement des chantiers Quartier Fleurettes doit encore être effectué.
26	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018	2017/40	06.12.2017	8012-EAU	21002000900	6'235'000	1'169'014	À prolonger, Le transfert du financement des chantiers Quartier Fleurettes doit encore être effectué.
27	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2018	2017/40	06.12.2017	8012-UGR	21101002300	4'160'000	365'795	À prolonger, Financement des chantiers Quartier Fleurettes.

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
28	Projet Métamorphose - Route de Romanel - Equipement du site de la Tuilière	2013/27	21.01.2014	8501-ASST	21001000500	350'000	159'200	À prolonger, Ouvrage de régulation/rétention du Petit-Flon au Châtelard non réalisé.	
29	Remplacement du système d'aide à l'engagement de la centrale d'alarme et d'engagement du Corps de police	2013/29	21.01.2014	3482	17101000200	1'943'400	317'649	À prolonger, La dotation en smartphones professionnels sécurisés pour tous les collaborateurs policiers, prévus dans le cadre du déploiement d'Odyssee doit être anticipée suite à l'annonce de la fin du projet Odyssee entre les polices cantonale et communales et le prestataire externe.	
30	Réfection du réseau eau-potable Pays-d'Enhaut	2018/07	22.05.2018	2470	21001000600	5'000'000	578'461	À prolonger, Les travaux de finition sont en cours.	
31	Remplacement conduites du Pays d'Enhaut	2018/10	06.11.2018	2471	21001000700	3'850'000	-214'179	À prolonger, Les travaux sont terminés (Pont de Fenil) ; Manque encore une facture mais le dépassement est confirmé. Une demande de crédit complémentaire est requise.	
32	Requalification de la route de Berne	2017/57	08.05.2018	8015-EAU	21002001000	1'410'000	106'661	À prolonger, Les travaux sont terminés; la facturation finale est en cours de négociation.	
33	Requalification de la route de Berne	2017/57	08.05.2018	8015-EVAC	21101002500	52'000	43'934	À prolonger, Les travaux sont terminés; la facturation finale est en cours de négociation.	
34	Rénovation et extension de la distribution eau 2019	2018/41	05.12.2018	8016-EAU	21002001100	6'638'000	377'367	À prolonger, Le chantier est en cours (travaux de finitions, factures finales et subsides ECA à encaisser).	
35	Rénovation et extension de la distribution eau 2019	2018/41	05.12.2018	8016-UGR	21101003000	3'801'000	681'456	À prolonger, Le chantier est en cours (travaux de finitions et factures finales à finaliser).	
36	Remplacement des appareils radio POLYCOM du Corps de police	2018/24	15.01.2019	2473	17101000300	3'000'000	1'005'400	À prolonger, Déploiement de la phase 2 du système radio POLYCOM conformément au projet cantonal.	N
37	Remplacement de la conduite du Pays d'Enhaut à Blonay	2019/02	12.03.2019	2475	21001000800	1'200'000	580'706	À prolonger, Les travaux sont en cours (travaux de finitions et sondages de reconnaissance).	N
38	Rénovation et extension de la distribution eau 2020	2019/46	11.12.2019	8017-EAU	21002001200	5'870'000	1'623'675	À prolonger, Le chantier est en cours (Bois-Gentil et Ch.Village à finaliser, factures finales et subsides ECA à encaisser).	N
39	Rénovation et extension du réseau des collecteurs publics en 2020	2019/46	11.12.2019	8017-UGR	21101003300	4'245'000	1'991'519	À prolonger, Les travaux sont en cours (Bois-Gentil et Ch. Village)	N
40	Métamorphose - Route Romanel - Equip.site Tuilière	2013/27	21.01.2024	8501-EAU	21002000100	1'000'000	509'155	À prolonger, Les travaux sont en cours (Remplacement conduite au Ch. du Châtelard, tracé dépendant partiellement du projet M3)	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>								
41	Lausanne Capitale Olympique	2016/67	04.04.2017	3500	23101000500	1'000'000	53'717	À prolonger, Le plan des investissements 2023-2031 d'octobre 2023 précise que la dernière tranche de ce crédit sera utilisée en 2025.
42	Stade Pierre-de-Coubertin - Etude projet	2014/41	28.10.2014	8507	23103000100	1'800'000	137'706	À prolonger, Dans le cadre du projet Métamorphose, les études sur le projet du stade Pierre-de-Coubertin sont toujours en cours.
43	Centre sportif de la Tuilière : Création d'un centre de football et d'athlétisme	2015/39	08.09.2015	8509	23103000200 23103000300 23102000100	57'450'000	5'044'996	À prolonger, La création de la piste d'athlétisme se fera uniquement lorsque le dépôt du matériel de la ligne du M3 sera creusé et construit, soit en 2028 ou 2029. Sous-projet de kCHF 300 bouclé avec un solde disponible de kCHF 176.
44	Stade de la Tuilière - Construction d'un stade de football	2016/68	07.03.2017	8512	23103000400	76'628'000	-9'142'848	À prolonger, La question du règlement des litiges n'est pas terminée, respectivement la participation du club au litige des sièges. Une demande de crédit complémentaire sera effectuée. Le coût supplémentaire sera compensé par une non dépense au niveau du préavis du centre sportif de la Tuilière, ainsi que par des subventions éventuelles obtenues du Canton.

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE								
45	Léman 2030 - Démarche participative, consultative et études des espaces publics du quartier des Fleurettes, rue du Petit-Chêne	2015/79	19.01.2016	862	30101000300	500'000	11'996	À prolonger, Le projet est en cours de développement coordonné avec le projet gare de Lausanne. Les dépenses seront balancées sur les futurs crédits d'ouvrage "Espaces publics quartier Fleurettes" et "Accroches".
46	Mise en œuvre d'une gouvernance documentaire pour la Ville de Lausanne	2016/06	24.05.2016	1345	32101000100	1'000'000	712'899	À prolonger, Le Plan d'investissement 2024-2032 prévoit des dépenses jusqu'en 2026.
47	Recensement, contrôle et assainissement des bâtiments en vue de sécuriser les bâtiments communaux pouvant contenir de l'amiante	2011/15	08.11.2011	4489	30101000100	950'000	135'649	À prolonger, Ce préavis a été transféré de ARLO au BCD en début 2024. Afin d'avoir un aperçu complet des analyses et travaux menés dans le cadre de ce préavis ainsi que des diagnostics et/ou travaux en cours ou en attente, le BCD a demandé à tous les services propriétaires de lui fournir des données à jour. Ce travail est en cours et devrait être finalisé en 2025. Suite à cela il sera possible de se déterminer sur la clôture du préavis ou l'usage du solde disponible.
48	Renaturation du lac de Sauvabelin	2013/62	17.06.2014	6420	31101000200	3'700'000	118'531	À prolonger, Fin des aménagements planifiés dans le cadre du projet de renovation de l'Auberge de Sauvabelin.
49	Qualité de vie dans les parcs lausannois	2015/32	06.10.2015	6425	31101000300	2'476'000	464'131	À prolonger, Des achats sont à prévoir. De plus, en raison d'un défaut sur certaines infrastructures (poubelles Lifts PUR et SPADOM), des réparations doivent être effectuées en 2025 dont le financement est prévu à 50 % pour la Ville et 50% pour le fournisseur.
50	Nature en ville - Mise en place de mesures en matière de végétalisation des toitures, murs et façades, soutien agriculture urbaine et autres actions	2016/27 2018/42	14.06.2016 05.12.2018	6428	31101000500	1'900'000	595'399	À prolonger, Des engagements sont en cours sur ce crédit pour la végétalisation de toitures publiques et privées. Les travaux sont en cours. Les versements des subventions se feront sur 2025.
51	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Projet de bus à haut niveau de service	2016/17	24.05.2016	8008-SPADOM	31102000100	670'000	670'000	À prolonger, Les travaux sont liés à ceux du tram et sont coordonnés avec les différents chantiers en ville.
52	Remplacement de l'application de gestion immobilière Ofiger	2016/69	21.03.2017	8010-SLG	29101000400	1'800'000	117'977	À prolonger, Des factures sont toujours en cours de traitement dans le projet GIMMO et des éléments restent à finaliser (e-banking, e-factures, finalisation des décomptes de chauffage, etc.).

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
53 Remise en état divers bâtiments du patrimoine administratif	2018/29	20.11.2018	4606	29101001400 29103000600	12'425'000	-116'130	À prolonger, Les trois sous-projets réalisés par ARLO sont bouclés ; Il ne subsiste qu'un immeuble en cours de finalisation du chantier de rénovation (CVE Valency). Le coût final devrait générer un dépassement de l'ordre de KCHF 500 (à confirmer). Une demande crédit complémentaire sera faite et compensée par le contracting SIL (KCHF 450) ainsi que par une prise en charge actée du SPE (KCHF 330).	
54 Réfection surfaces priv. communales (CCRMO 2019)	2018/41	05.12.2018	8016-SLG	29102000300	100'000	25'345	À prolonger, Poursuite des entretiens au fur et à mesure de la nécessité.	
55 Réfection surfaces priv. communales (CCRMO 2020)	2019/46	11.12.2019	8017-SLG	29102000400	100'000	71'950	À prolonger, Poursuite des entretiens au fur et à mesure de la nécessité.	N
56 Politique agricole urbaine	2018/09	13.06.2018	4605	31101000900	1'543'500	28'697	À prolonger, Les travaux de réfection de la toiture au domaine des Cases ont été attribué à une entreprise (engagés) et seront effectués en 2025.	
57 Travaux de rénovation et réhabilitation des parcs et domaines 2019	2018/47	05.12.2018	4607	31101001000	3'250'000	4'498	À prolonger, Ce crédit pourra être bouclé une fois que la note Municipale sur la DMEX (PG 464) aura passée - mars 2025.	
58 Evolution RECOLTE 2019-2023	2018/56	12.02.2019	4608	32101000500	11'586'000	2'217'494	À prolonger, Les investissements prévus couvrent les dépenses jusqu'au 31.12.2025 conformément au PI 2024-2032. Le prochain préavis RECOLTE démarrera en 2026.	N
59 Assainissement énergétique et rénovation bâtiment - 1ère étape	2015/50	10.11.2015	3000	29501000100	21'100'000	20'010	À prolonger, Les projets sont en cours ; Sous-projet de kCHF 1700 bouclé avec un dépassement de kCHF 473. Le montant du dépassement est compris dans le crédit d'investissement du PF de CHF 40m du présent préavis.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
<u>ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS</u>								
60	Groupe scolaire de Béthusy : construction d'une salle de gymnastique et d'un APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire)	2012/42	12.02.2013	5066	35103000500	9'162'000	111'775	À prolonger, Le solde disponible sera utilisé pour la liaison froide de la cuisine de l'APEMS. Des travaux d'atténuation des nuisances sonores de la cour APEMS nord par une plantation complémentaire doivent être réalisés. La résolution d'un litige avec les voisins est en cours. Des travaux d'accès sur site pour personnes à mobilité réduite (PMR) doivent être réalisés.
61	Collège de l'Eglantine - Mobilier pour six salles de classes, d'un APEMS de 48 places, d'une bibliothèque et d'un bureau	2016/25	07.06.2016	5075-MOB	35101000600	322'000	96'007	À prolonger, Des dépenses pour le mobilier du bâtiment existant A doivent être réalisées.
62	Construction du complexe scolaire du quartier des Fiches, école de Riant-Pré	2017/25	22.08.2017	5101-BAT	35103000800	22'750'000	383'182	À prolonger, Le projet est encore en cours.
63	Plaines-du-Loup - Objets publics du PPA1 - Concours et études et démarche participative	2016/66 2019/36	14.02.2017 11.12.2019	8511	35103001003	3'900'000	159'037	À prolonger, Les travaux sont en cours.
64	Collège de l'Eglantine - Construction d'une extension du collège permettant la réalisation de six salles de classes, d'un APEMS de 48 places, d'une bibliothèque et d'un bureau	2016/25	07.06.2016	5075-BAT	35103000700	5'294'000	183'852	À prolonger, Les travaux sont en cours. Sous-projets de kCHF 279 bouclés avec un solde disponible de CHF 305,
65	Construction et aménagement de deux classes - Boveresses 31	2018/17	26.06.2018	8014	35101000900	140'000	43'480	À prolonger, Des compléments de mobilier intérieur/extérieur doivent être étudiés.
66	Construction de classes provisoires - Belvedere	2018/28	06.11.2018	5104-DIVERS	35103000300	1'250'000	161'392	À prolonger, Le projet est en cours (travaux d'extérieurs).
67	ARLO - Collège de St-Roch : Réfection et assainissement des salles de gymnastique	2015/24	16.06.2015	5070	35103000900	5'982'000	26'035	A prolonger, Les travaux sont terminés. Le projet sera bouclé en 2025 après imputation d'une extourne.
<u>FINANCES ET MOBILITE</u>								
68	Projet Equitas - Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux	2008/38	24.03.2009	1336	40101000200	1'700'000	214'471	À prolonger, Au vu de la fin du traitement des recours en 2023 et après 6 ans de mise en œuvre, le solde du préavis devra être utilisé pour les derniers cas en suspens.
69	Maintenance et développement du Système informatique des ressources humaines (SIRH)	2014/56	17.02.2015	1341	40101000300	2'160'000	550'350	À prolonger, Afin de permettre de financer l'étude sur l'évolution du futur système informatique des ressources humaines. Il doit permettre également de financer différents travaux jusqu'à la rédaction d'un prochain rapport préavis.

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
70	Bien-être au travail et gestion des absences	2015/02	02.06.2015	1342	40101000100	1'000'000	10'991	À prolonger, Le solde concerne le développement de l'outil informatique dans le cadre du suivi des procédures BEST (Tableau indicateur pour la gestion des absences en phase de mise en œuvre).	
71	Aménagement et équipement des plateformes du vallon du Flon - Construction et équipement des bâtiments	2009/63	16.02.2010	4470	41101000300	10'037'450	1'225'036	À prolonger, Procédure juridique terminée. Le remplacement des racks de stockage acquis lors de la construction du site devrait être finalisé courant 2025.	
72	Gestion des déchets - Introduction de la nouvelle réglementation et adaptation des infrastructures de collecte	2012/24 2018/54	13.11.2012 09.04.2019	4511	42101000100	3'440'000	1'123'722	À prolonger, Le remplacement des derniers écopoints et l'intégration des installations de collecte centralisées sont prévus pour 2026.	
73	Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public	2015/84	15.03.2016	4546	41101000700	4'500'000	1'612'029	À prolonger, La mise en conformité est planifiée sur 10 ans selon la demande de crédit d'investissement.	
74	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Mesures d'accompagnement	2016/18	24.05.2016	4553	41101001000	6'180'000	4'229'210	À prolonger, Les mesures sont coordonnées avec la procédure d'approbation des plans complémentaires du tram et la nouvelle charge de trafic qui en découlera.	
75	Stratégie et plan d'affectation en faveur de la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers	2017/02	23.05.2017	6500	41101000100	3'250'000	208'363	À prolonger, Les projets sont en cours de réalisation.	
76	Rue César-Roux : Renouvellement des réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs	2015/48	08.12.2015	8004-RM	41101000600	3'125'000	191'464	À prolonger, Les dernières mesures d'assainissement du bruit routier sont en cours de réalisation.	
77	Axes forts de transports publics urbains - Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne	2016/16	24.05.2016	8007-RM	41101000800	1'604'500	1'295'890	À prolonger, Le projet est en cours de réalisation.	
78	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet agglomération Lausanne - Morges (PALM) - Projet de bus à haut niveau de service	2016/17	24.05.2016	8008-RM	41101000900	47'055'000	33'651'796	À prolonger, La réalisation du projet a été reportée par la mise à l'enquête. Les études de projet sont en cours.	
79	Rénovation et extension voirie 2018	2017/40	06.12.2017	8012-RM	41101001200	7'530'000	988'972	À prolonger, Les projets sont en cours de réalisation dépendant d'un chantier cordonné.	
80	Projet d'agglomération Lausanne Morges- Mobilité douce	2017/54	24.04.2018	6503	41101001300	6'000'000	2'738'554	À prolonger, Le projet est en cours de réalisation.	
81	Requalification de la route de Berne (RC601)	2017/57	08.05.2018	8015-RM	41101001400	1'380'000	215'296	À prolonger, Les travaux sont terminés ; Conflit entre l'entreprise et les partenaires au sujet de la facturation.	
82	Rues vivantes I	2018/11	11.09.2018	6504	41101001500	4'400'000	64'365	À prolonger, Le projet est en cours de réalisation.	
83	Crédit-cadre annuel 2019 - Rénovation et extension voirie	2018/41	05.12.2018	8016-RM	41101003100	6'726'000	1'596'257	À prolonger, Les travaux sont terminés ; Conflit entre l'entreprise et les partenaires au sujet de la facturation.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
84	Réaménagement places de jeux (3ème étape)	2017/26	13.12.2016	6502	38101000200	3'450'000	101'978	À prolonger, Le projet est en cours de réalisation et sera finalisé courant 2025	
85	Assainissement du bruit routier	2019/33	19.03.2019	6508	41101001600	4'487'000	1'758'893	À prolonger, Projets en cours dépendant d'un chantier coordonné	N
86	SIF - Impl. nouveau système financier	2019/22	11.06.2019	6507	39101000100	6'000'000	2'033'088	À prolonger, Mise en place d'Abacus finalisée, le solde disponible sera alloué aux évolutions de Abacus et aux modifications nécessaires en lien avec les normes comptables MCH2.	N
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>									
87	Installation, réaménagement et mise en conformité de l'éclairage public sur les tracés des transports publics	2007/07	15.05.2007	2007-7-A	SAP	3'470'000	90'577	À prolonger, Projets en cours finalisés en 2025.	
88	Création d'une société d'investissement pour l'augmentation de la production lausannoise d'électricité d'origine renouvelable	2009/27	27.10.2009	2009-27-A	SAP	30'000'000	7'100'000	À prolonger, En vue du financement du projet EolJorat.	
89	Renouvellement du réseau SEL (3 ^{ème} phase)	2011/36	06.03.2012	2011-36-A	SAP	45'800'000	1'277'454	À prolonger, Quelques projets du plan directeur Valais sont en cours sur notre zone de desserte dans ce canton. Ces derniers devraient être terminés en 2025	
90	Aménagement hydroélectrique de Lavey – Renouvellement des services internes, renouvellement des transformateurs, études de mise aux normes	2012/26	30.10.2012	2012-26-A 2012-26-B 2012-26-C	SAP SAP SAP	1'900'000 725'000 660'000	413'759 21'661 517'341	À prolonger, Le projet Lavey+ étant tributaire du renouvellement des concessions en 2031, les études de mise aux normes de l'aménagement existant sont mises en attente. Une convention de consortium est en cours de signature entre les Forces motrices valaisannes et les SIL.	
91	Création de la société LFO SA	2012/27	13.11.2012	2012-27-A	SAP	20'000'000	10'000'000	À prolonger, Dans l'optique d'une éventuelle augmentation du capital-actions en fonction des prévisions futures de résultat de la société.	
92	Plan Lumière 2014 - 2023	2013/60	18.02.2014	2013-60-A	SAP	23'600'000	1'829'437	À prolonger, les projets sont en cours sur ce préavis.	
93	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l'Europe à Lausanne Demande d'un crédit de réalisation	2016/16	26.05.2016	2016-16-A	SAP	41'500'500	25'969'100	À prolonger, Le projet de tramway ayant été retardé par différentes oppositions, les premiers travaux n'ont pu débiter qu'en 2019 ce qui a induit un report de la planification des travaux qui vont se poursuivre sur plusieurs années. Ce préavis est coordonné avec d'autres Directions de la Ville de Lausanne.	
94	Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) – PALM 2007- Etape A (2011-2014) – Projet de bus à haut niveau de service entre Confrérie et Saint-François	2016/17	26.05.2016	2016-17-A	SAP	2'060'000	1'832'882	À prolonger, Les travaux ont démarré en 2022 et se prolongeront jusqu'en 2025.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
95/96	Ecoquartier des Plaines-du-Loup : financement du contracting énergétique - Développement des activités de services énergétiques des Services industriels -Validation du périmètre d'activités des Services industriels	2016/31	07.06.2016	2016-31-A	SAP	29'850'000	4'624'337	À prolonger, Une partie importante des travaux est finalisée. Les finitions et levées de réserves ainsi que la réalisation de la maison de quartier auront lieu courant 2025.	
		2020/27		2016-31-B	SAP	7'000'000	3'510'993	À prolonger, Le montant restant est utilisé pour le développement des bornes de recharge pour voiture électrique sur le modèle du contracting. L'activité débute fin 2022 et elle s'accroîtra jusqu'en 2030.	
97	Crédit-cadre 2017-2021 (législature 2016-2021) pour l'entretien et le renouvellement du réseau de distribution électrique	2016/56	07.12.2016	2016-56-A	SAP	77'073'000	251'857	À prolonger, Plusieurs chantiers en cours avec des dépenses prévues sur ces prochaines années. Actuellement, le projet au ch. des Dailles coordonné avec le Service de l'Eau repousse la clôture ce préavis en 2026 au plus tôt. La planification a été revue dans le cadre du plan des investissements validé par la Municipalité.	
98	Requalification de la route de Berne (RC 601) Tronçon compris entre les Croisettes et le Chalet-à-Gobet	2017/57	08.05.2018	2017-57-A	SAP	468'000	108'773	À prolonger, Les chantiers sont terminés mais un litige subsiste portant sur le montant des factures finales. Le dossier est actuellement traité par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Ce préavis doit rester ouvert jusqu'au règlement de ce dossier.	
99	Extensions ordinaires 2019	2018/41	05.12.2018	2018-41-A	SAP	14'555'000	1'304'726	À prolonger, Il y a actuellement deux projets en cours sur ce préavis. Le projet de raccordement de chauffage à distance - qui était à l'arrêt pour cause d'opposition au permis de construire - est poursuivi. Le projet relatif à la RC601 (Route de Berne) pour le réseau multimédia fait l'objet de discussions afin de régler le litige portant sur les factures finales. Ce dossier est actuellement traité par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).	
100	Déploiement des compteurs électriques intelligents (1 er volet)	2019/16	25.06.2019	2019-16-A	SAP	2'060'000	130'987	À prolonger, Les développements d'améliorations de la solution EK (logiciel pour le traitement des rapports de sécurité) prennent un peu plus de temps que prévu. Une nouvelle version du logiciel devait être livrée dans le courant du deuxième semestre 2024, or elle n'est toujours pas disponible.	N

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
101 Extensions ordinaires 2020	2019/46	11.12.2019	2019-46-A	SAP	12'264'000	-43'524	À prolonger, Une réservation fictive de KCHF 1'095 a été engagée pour la réalisation des chantiers du quartier des Fleurettes financés par le préavis CC 2021. Sur ce montant, malgré une priorisation des chantiers, un montant d'environ KCHF 100 a dû être utilisé pour facturer des heures internes pour le renouvellement de compteurs électriques résultant du report du déploiement des compteurs intelligents. Cela n'a impliqué aucun décaissement supplémentaire pour la Ville.	N
102 Projet d'aménagement hydroélectrique sur le Rhône au palier de Massongex-Bex. Constitution d'une société anonyme.	2019/08	21.05.2019	2019-08-A	SAP	8'000'000	5'014'795	À prolonger, Le permis de construire est attendu en 2025, ce qui entrainera une demande d'augmentation de capital de la part de la société.	N

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau	
COMPTES D'ATTENTES									
<u>CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN</u>									
103	Maison du Livre et du patrimoine - Etudes liées aux coûts du déménagement et des équipements mobiliers	CA	10.10.2014	349	13101000200	100'000	89'340	À prolonger, Une prise de décision est en cours au sein du service (projet alternatif).	
104	Projet de couverture de l'autoroute A9 dans le quartier des Boveresses	CA	06.07.2015	400	14101001200	345'000	205'970	À prolonger, Le projet d'étude a pu reprendre suite à l'évaluation du Bureau de développement et projet Métamorphose (BDM). Le dossier suit son cours.	
105	Parking manifestation au Solitaire	CA	10.10.2014	850	11101001300	345'000	51'993	À prolonger, Des analyses complémentaires doivent être réalisées.	
106	Elaboration PA "Les Dailles-L'Arzillier"	CA	07.03.2019	145	14101000900	230'000	230'000	À prolonger, En attente de la rédaction préavis Révision PACOM II : études thématiques mobilité/notice d'impact/patrimoine - figurant en objet à voter au Plan des investissements.	N
107	Elaboration PA "Beaulieu"	CA	10.05.2019	146	14101001000	349'900	62'098	À prolonger, Le plan d'affectation est en cours d'étude.	N
<u>SECURITE ET ECONOMIE</u>									
108	Rénovation et réaménagement port d'Ouchy	CA	01.02.2018	283	20101000300	300'000	83'220	À prolonger, Projet de rénovation et agrandissement du port de petite batellerie d'Ouchy mis à l'enquête du 01.11.2024 au 02.12.2024. Les études en vue d'établir le préavis sont en cours.	
<u>SPORTS ET COHESION SOCIALE</u>									
NEANT									
<u>LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE</u>									
NEANT									
<u>ENFANCE, JEUNEUSSE ET QUARTIERS</u>									
109	Collège de Montblésson - Organisation d'un concours pour la transformation en structure d'accueil de jour préscolaire	CA	19.11.2010 21.03.2013	591	30525000100	350'000	75'149	À prolonger, Suite à la modification du projet initial de la transformation du collège et de la réévaluation des besoins de places d'accueil dans cette zone foraine.	

LISTE DES CREDITS VOTES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE PROLONGATION

(Etat au 31.12.2024 des crédits votés de plus de 5 ans)

	Désignation	N° Préavis	Décision du Conseil communal	N° d'objet GEFI	N° d'objet ABACUS	Crédit voté	Solde disponible sur crédit voté	Commentaires	Nouveau
110	Réseau d'accueil de jour - Extension du logiciel de gestion des garderies à toutes les prestations d'accueil des enfants à Lausanne	CA	18.12.2007 20.05.2011 28.02.2014	587	34101000200	250'000	21'617	À prolonger, En raison du report de la date d'entrée en vigueur du revenu déterminant unifié (RDU). Nouvelle politique tarifaire prévue pour 2026.	
111	BEAU-RIVAGE - Extension établissement	CA	14.03.2019	508	35101002400	349'000	283'790	À prolonger, Finalisation en cours et le projet sera bouclé en 2025.	N
<u>FINANCES ET MOBILITE</u>									
112	Chantier 2/Requalification de l'avenue du Chablais	CA	03.04.2014	449	41101002400	200'000	127'911	À prolonger, Le projet est coordonné avec la commune de Prilly. La planification est liée au projet d'urbanisation sur Prilly.	
<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>									
113	Préparation du concept énergétique pour l'écoquartier des Prés-de-Vidy et de la zone de l'actuel établissement horticole	CA	24.01.2019	2019-CA3-A	SAP	349'000	145'156	À prolonger, Le projet global Métamorphose a été décallé. Les études sont en cours.	N