Tiefbauamt
Bereich Strassenbau

Stadt St.Gallen

Kostenvoranschlag

Erstellt: **05.03.2014/Kb**

Projekt **Felsenstrasse**

Gottfried-Keller-Strasse bis Kapellenstr.

Objekt Nr.: **08.076**
Preisbasis Vonwilstr. 2014
Korrektur: -6%
Konto: MwSt.-Satz: 8.0%

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total Brutto	Total Netto
111.000	Regiearbeiten	4%	26'100.00	26'500.00
113.000	Baustelleneinrichtungen	4%	25'000.00	25'400.00
116.000	Rodungen	0%	1'275.00	1'300.00
117.000	Abbrüche	1%	3'780.00	3'800.00
151.000	Bauarbeiten für Werkleitungen	0%	3'282.00	3'300.00
211.000	Erdarbeiten	10%	67'181.00	68'200.00
221.000	Fundationsschichten und Materialgewinnung	9%	65'083.00	66'100.00
222.000	Pflästerungen und Abschlüsse	24%	165'727.50	168'200.00
223.000	Belagsarbeiten	39%	270'793.00	274'900.00
237.000	Entwässerungen	8%	54'621.00	55'500.00
241.000	Ortbetonbau	1%	9'985.00	10'100.00
Total Bauarbeiten	Korrekturfaktor -6%	100%	**692'827.50**	**703'300.00**

(Brutto = vor Korrekturfaktor und MwSt.)

Pos-Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Teil-Betrag	Total Brutto	Total Netto
UEBERTRAG	Total Bauarbeiten	65%	692'827.50	703'300.00
900.000	Deponiegebühren	1%	15'870.00	15'900.00
901.000	Materiallieferungen und Arbeiten TBA-SI	4%	41'670.00	41'700.00
904.000	Markierung und Signalisation	2%	10'950.00	11'800.00
905.000	Beleuchtung (ÖB)	2%	11'100.00	12'000.00
910.000	Gärtner- und Pflanz-Arbeiten	14%	96'800.00	104'500.00
911.000	Zäune und Geländer	0%	2'000.00	2'200.00
913.000	Anteil Schlussreinigung besteh. Schächte und Leitungen	0%	500.00	500.00
914.000	Qualitätssicherung (ME, PAK, Labor etc.)	0%	1'000.00	1'100.00
940.000	Vermessung und Vermarkung	1%	10'185.00	11'000.00
941.000	Landerwerb und Grundrechte	1%	4'000.00	4'300.00
942.000	Gestaltungen / Kunst am Bau	8%	54'500.00	58'900.00
950.000	Unvorhergesehenes	6%	38'700.00	41'800.00
960.000	Projekt und Bauleitung (excl. MwSt.)	8%	80'000.00	80'000.00
Total Baunebenarbeiten / sonstige Kosten		**35%**	**367'275.00**	**385'700.00**
Total Baukosten			**1'060'102.50**	**1'089'000.00**
970.000	Instandstellungsanteil ESA (Soll-minus)	-1%	-4'629.00	-5'000.00
971.000	Instandstellungsanteil SGSW-GW	0%	-2'777.00	-3'000.00
972.000	Instandstellungsanteil SGSW-EW	0%	-925.00	-1'000.00
999.000	Teilzahlungen	0%	0.00	0.00
Total Baukosten inkl. Anteile Dritter / Verpflichtungskredit			**1'051'771.50**	**1'080'000.00**