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Vorlage Stadtparlament vom 13. Januar 2009 Nr. 0029

Kantonsstrassen, Gemeindestrassen

Rehetobelstrasse, Ausbau von der Tablatstrasse bis zur Kantonsgrenze SG / AR;
Zusatzkredit fiir die projekt- und teuerungsbedingten Mehrkosten

Antrag

Wir beantragen lhnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Zum Verpflichtungskredit von CHF 7'525'000 wird flr die projektbedingten Mehrkosten von
CHF 585'000 und die teuerungsbedingten Mehrkosten von CHF 698'000 ein Zusatzkredit
von CHF 1'283'000 erteilt.

1 Ausgangslage

Mit Beschluss vom 15. Juni 2004 hat der (damalige) Grosse Gemeinderat das Projekt , Re-
hetobelstrasse, Ausbau von der Tablatstrasse bis zur Kantonsgrenze SG / AR” im Kostenbe-
trage von CHF 7'5625'000 gutgeheissen und einen Verpflichtungskredit in gleicher Hohe er-
teilt.

Mit den Bauarbeiten konnte aufgrund eines Einspracheverfahrens erst am 15. August 2006
begonnen werden. Bis zum Ende 2008 sind die hauptsachlichen Bauarbeiten beendet wor-
den. Im Sommer 2009 wird als Abschluss der Bauarbeiten nach einigen noch nétigen An-
passungsarbeiten auf der gesamten Ausbaustrecke von nahezu zwei Kilometern Lange der

Deckbelag eingebaut.

Das Strassenprojekt fir den Ausbau der Rehetobelstrasse weist strassenbauliche, geotech-
nische, wasserbauliche, naturschitzerische und landschaftsgestalterische Aspekte auf und
war insgesamt sehr anspruchsvoll. Trotzdem konnte das Projekt im Rahmen der zeitlichen
und inhaltlichen Vorgaben ausgefihrt werden. Die Umsetzung des Strassenbauprojektes ist
gut gelungen. Der rund zwei Kilometer lange Strassenzug kann voraussichtlich nachstes
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Jahr wie vorgesehen als Staatsstrasse fur den baulichen und betrieblichen Unterhalt an den
Kanton abgetreten werden.

Aufgrund der nun im Wesentlichen abgeschlossenen Bauarbeiten ist eine zuverlassige
Hochrechnung der voraussichtlichen Endkosten moglich. Diese werden rund CHF 8'808'000
betragen. Der urspringliche Kostenvoranschlag, der auf der Preisbasis September 2003 er-
stellt wurde, und der entsprechende Verpflichtungskredit werden somit um CHF 1'283'000
Uberschritten. Die Mehrkosten sind in erster Linie auf die eingetretene Teuerung, aber auch
auf bedeutende Mehraufwendungen bei den Ablagerungsgeblihren sowie auf notwendige,

nicht vorhersehbare technische Projektanpassungen zurlckzufihren.

2 Kostenprognose und Zusatzkredit

2.1 Projektbedingte Mehrkosten

Obwohl bereits zwischen dem Kostenvoranschlag und der Submission auf dem Markt eine
splrbare Bauteuerung stattfand, konnten die Strassenbauarbeiten unter dem Kostenvoran-
schlag vergeben werden. Damit war vor Baubeginn eine vernlnftige Kostenreserve vorhan-
den. Die Hochrechnung zeigt nun, dass nahezu alle Hauptpositionen der Baumeisterarbeiten
grossere Aufwendungen erforderten und somit Uber dem Werkvertragspreis liegen. Zum
Teil Uberschreiten sie trotz der Kostenreserve aber auch den seinerzeitigen Kostenvoran-

schlag, was nun zu projektbedingten Mehrkosten fiihrt.

Waéhrend des Baus waren aus nicht vorhersehbaren Grinden, die auf die im Baugebiet an-
getroffenen schwierigen Verhaltnisse zurlckzufihren sind, verschiedene technische Nach-
besserungen und bauliche Erganzungen notwendig. Insbesondere die teilweise exponierte
Hanglage des Strassentrassees und die damit verbundenen schwierigen geologischen Ver-
haltnisse flhrten zu zuséatzlichen und starkeren Kunstbauten. Das fast Uberall angetroffene
Hangwasser musste mit zusatzlichen Leitungen gefasst und abgeflihrt werden. Auch die
Erstellung des Strassentrassees selber und des Strassenoberbaus war wegen des unerwar-
tet schwierigen Untergrundes aufwendiger und materialintensiver als vorgesehen. Schliess-
lich erwiesen sich zur besseren Linienflhrung auch einige Erganzungen an den Strassenab-

schlissen als notwendig.

Ganz wesentliche Mehraufwendungen ergaben sich, weil die Ubereinander liegenden ur-
springlichen und aus mehreren friheren Instandstellungsmassnahmen stammenden Be-
lagsschichten wegen der Bindemittel aus Teer hohe PAK-Belastungen (PAK = polyaromati-
sche Kohlenwasserstoffe) aufwiesen. Aufgrund der im Rahmen der Projektierung durchge-
fihrten Sondierungen und Belagsprifungen durfte mit viel weniger belasteten Belagskuba-
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turen gerechnet werden. PAK-belastete Belagsteile missen ab einem bestimmten Grenz-
wert auf einer Reaktordeponie abgelagert werden, wodurch sehr teure Gebulhren zu entrich-

ten sind.

Die projektbedingten Mehraufwendungen, wie sie vorstehend dargestellt sind, betragen
insgesamt CHF 585'000. Dazu kommen die zusatzlichen Deponiegeblihren und Mehrauf-
wendungen fur die PAK-belasteten Beldge in der Héhe von CHF 390'000, die jedoch aus den
Reserven im Kostenvoranschlag (,, Unvorhergesehenes”) gedeckt werden konnen. Fir den
Zusatzkredit ist somit die Summe der Zusatzleistungen im Projekt von CHF 585'000 mass-

gebend.

2.2 Teuerungsbedingte Mehrkosten

Seit einigen Jahren ist auch bei Strassenbauarbeiten wiederum eine massgebende Bauteue-
rung festzustellen. Dies ist vor allem spurbar bei Belagslieferungen (Erdolpreisentwicklung),
bei transportkostenintensiven Bauarbeiten und bei Betonarbeiten (Betonpreis, Stahlpreis).
Fir die mehrjahrige Bauzeit belauft sich der teuerungsbedingte Mehrkostenanteil auf etwa

9.3 % des ursprlinglichen Kostenvoranschlages, namlich insgesamt CHF 698'000.

2.3 Zusatzkredit

Der notige Zusatzkredit berechnet sich damit wie folgt:

— Kostenstand per Ende 2008 (inklusive Teuerung

Kostenvoranschlag bis Werkvertrag) CHF 7'545'000
— Restkosten flr die Belagsarbeiten 2009 CHF  565'000
— Teuerungskosten Werkvertrag bis Bauende ca. CHF 698’000
— Erwartete Gesamtkosten CHF 8'808'000
— Kostenvoranschlag vom Juni 2004 (Verpflichtungskredit) J. CHFE 7'525'000
— Kostenuberschreitung, erforderlicher Zusatzkredit CHF 1'283'000
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