Kreditabrechnung

Objekt: 2. Etappe Neuanlage Urnenfeld und Anpassungen Gemeinschaftsgrab
Friedhof Wohlen

Konto: 1.7710.5030.01
Beschlusse: Einwohnerrat vom 26. September 2016
Bruttokredit CHF 740°300.00 (inkl. MWST)

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto

e 2016 1.7710.5030.01 CHF 155'209.35
e 2017  1.7710.5030.01 CHF 500'051.75
Total Bruttoanlagekosten CHF 655'261.10

2. Kreditvergleich

Bruttokredit CHF 740'300.00
plus ausgewiesene Teuerung CHF 0.00

CHF 740¢300.00
¢ Kreditunterschreitung 11.5% CHF 85‘038.90

3. Einnahmen/Forderbeitriage
Keine CHF 0.00

CHF 0.00

4. Nettoinvestitionen
Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde CHF 655:261.10




5. Aktivierung

% Anlage-No. 10349
% Bilanzkonto HRM2 1.14030.01
% Abschreibungskonto HRM2 1.7710.3300.30

6. Kommentar
Dem beantragten Kredit hat der Einwohnerrat mit 35 Ja-Stimmen zu 2 Enthaltungen zugestimmt.
Begrundung der Kreditabweichung:
Minderausgaben

- optimaler Bauablauf und exaktes Arbeiten der Firmen André Widmer AG und Huber AG

- die geplante Sanierung der bestehenden Entwasserungseinrichtungen war nicht notwendig

- das vorgesehene Versetzen des Baumes und Verlegen der Wegbekantungen wurde in Abstimmung
mit der Bauherrschaft nicht umgesetzt; d.h. Projektoptimierung fiihrte zu Kostenreduktion

- Vergabeerfolg bei Submission (Perimeter 2 und 3)

Vollstindigkeitserkldarung
des Gemeinderates und der Finanzabteilung geméass Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestatigen,

e dass alle buchungspflichtigen Geschaftsfalle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Ver-
pflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;

e dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;

e dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begriindungen zu Kreditabweichungen in den Erlaute-
rungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 17. Oktober 2018 Wohlen, 5. November 2018
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