

Kreditabrechnung

Objekt: Eingangspforte Dottikerstrasse K266 in Anglikon, Gemeindeanteil
Konto: 1.6130.5610.09
Beschluss: Einwohnerrat vom 25. Juni 2018
Bruttokredit: CHF 149'400 (indexgebunden, Basis Index Januar 2017)

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto			
– 2011	1.610.561.18	CHF	7'000.00
– 2016	1.6130.3631.00	CHF	3'000.00
– 2017	1.6130.3631.00	CHF	12'000.00
– 2020	1.6130.5610.09	CHF	22'112.15
– 2021	1.6130.5610.09	CHF	88'589.75
– 2022	1.6130.5610.09	CHF	-1'210.00
Total Bruttoanlagekosten			<u>CHF 131'491.90</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	149'400.00
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	3'892.20
	<u>CHF</u>	<u>153'292.20</u>
– Kreditunterschreitung 14,2%	CHF	21'800.30

3. Einnahmen/Anteile Dritter

Gutschrift für ausgeführte Lärmschutz-Massnahmen	<u>CHF</u>	<u>22'080.00</u>
--	------------	------------------

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde	<u>CHF</u>	<u>109'411.90</u>
--	------------	-------------------

abzüglich

Ausgaben in den Jahren 2011, 2016 und 2017, die
zulasten der Erfolgsrechnung erfolgt sind

CHF 22'000.00

Aktivierung

CHF 87'411.90

5. Aktivierung

↳ Anlage-No.	10408
↳ Bilanzkonto HRM2	1.14010.01
↳ Abschreibungskonto HRM2	1.6130.3660.10

6. Kommentar

Dem beantragten Kredit hat der Einwohnerrat mit 20 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen zugestimmt.

Das Projekt ist durch den Kanton ausgeführt worden, wie es mit Bericht und Antrag 14015 dem Einwohnerrat vorgelegt worden ist. Aufgrund der ungenügend tragfähigen Baugrundverhältnisse ist eine zusätzlich Kieskofferung mit Mehrkosten von CHF 20'000 eingebaut worden. Die effektive Teuerung wirkte sich um einiges geringer aus als theoretisch berechnet. Das realisierte Projekt erfüllt die Anforderungen in Bezug auf die definierten Projektziele.

Gemäss Subventionsvereinbarung des Bundes vom 21. Februar 2018 und Anpassung der Lärmschutzverordnung per 1. April 2018 sind Massnahmen von 2008 bis 2022 subventionsberechtigt. Für die realisierte Lärmschutzmassnahme mit dem Bau der Eingangspforte Dottikerstrasse in Anglikon konnte die Gemeinde den Betrag von CHF 22'080 vereinnahmen.

Vollständigkeitserklärung


des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

- dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 27. März 2023

Finanzverwaltung Wohlen



Roland Frick, Leiter Finanzen

Wohlen, 3. April 2023

Gemeinderat Wohlen



Arsène Perroud, Gemeindeammann



Michelle Hunziker, Gemeindeschreiber-Stv.