

Kreditabrechnung

Objekt: Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur Schule Wohlen
Konto: 1.2191.5060.01
Beschlüsse: Einwohnerrat vom 16.11.2015
Bruttokredit CHF 1'597'000.00

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto

• 2016	1.2191.5060.01	CHF	1'565'922.90	
• 2017	1.2191.5060.01	CHF	<u>26'865.30</u>	
Total Bruttoanlagekosten				<u>CHF 1'592'788.20</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	1'597'000.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	<u>0.00</u>	
			<u>CHF 1'597'000.00</u>
• Kreditunterschreitung 0.3 %			<u>CHF 4'211.80</u>

3. Einnahmen/Anteile Dritter

keine	CHF	<u>0.00</u>	
			<u>CHF 0.00</u>

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen			<u>CHF 1'592'788.20</u>
-zu Lasten der Einwohnergemeinde	CHF	1'530'955.60	
-zu Lasten der Spezialfinanzierung HPS	CHF	61'832.60	

5. Aktivierung

↳ Anlage-No.	10335		
↳ Bilanzkonto HRM2	1.14060.01	CHF	969'099.55
	1.14200.01	CHF	561'856.05
	1.29005.13	CHF	61'832.60
↳ Abschreibungskonto HRM2	1.2191.3300.60		
	1.2191.3320.00		
	1.2201.3300.61		

6. Kommentar

Dem beantragten Kredit hat der Einwohnerrat mit 27 *Ja-Stimmen* zu 11 *Nein-Stimmen* und 1 *Enthaltung* zugestimmt.

Erläuterungen zur Kreditabrechnung:

Die geplante und im Konzept umschriebene ICT-Ersatzbeschaffung konnte in diesem Rahmen erfolgreich umgesetzt werden. Der ehrgeizige Plan, während der Sommerferien 2016 die bisherigen Geräte mit 965 neuen Geräten zu ersetzen und zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 einsatzfähig zu sein, konnte eingehalten werden. Die einzige Serveranlage für die ganze Schule Wohlen im Schulhaus Junkholz läuft stabil. Dank des vorhandenen Glasfasernetzes konnten die Schulzentren Bünzmatt und Halde an die Serveranlage mit genügend schnellen Datenleitungen angeschlossen werden. Eine Herausforderung war die Anbindung an das Internet mit genügender Kapazität für die verschiedenen Clouddienstleistungen. Die Schule Wohlen ist aktuell gut gerüstet, jedoch zwingend darauf angewiesen, mit der Entwicklung Schritt zu halten um für die über 2'200 Schüler und rund 400 Mitarbeitenden jederzeit eine funktionsfähige Informatik bereitstellen zu können. Nur so können die vorgegebenen Lernziele eingehalten werden. Dank einem guten Kostenmanagement konnte der beantragte und bewilligte Verpflichtungskredit eingehalten werden.

Vollständigkeitserklärung

des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

- dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 11.09.2017


Finanzverwaltung Wohlen


Gregor Kaufmann, Leiter Finanzen

Wohlen, 18. September 2017

Gemeinderat Wohlen


Paul Huwiler, Vizeammann


Christoph Weibel, Gemeindeschreiber