

Revisionsbericht

Objekt: **Projektierungskredit für die Erarbeitung Betriebs- und Gestaltungskonzept Zentralstrasse Wohlen**

Kreditabrechnung

(gemäss Wegleitung S.21, Abschnitt 53 Kreditabrechnungen)

Konto **1.1171.07**

Beschluss: **Einwohnerrat vom 26. April 2010**

Bruttokredit **Fr. 200'000.00**

1. Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1171.07

• 2010	Fr.	29'355.55	
• 2011	Fr.	<u>171'671.80</u>	
• Total Aktivierung			Fr. 201'027.35

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	Fr.	200'000.00	
Plus ausgewiesene Teuerung	Fr.	<u>0.00</u>	Fr. 200'000.00
• Kreditüberschreitung von 0.51 %			Fr. <u>1'027.35</u>

3. Einnahmen

Eingegangene Subventionen

(gem. Beitragszusicherung vom 24.12.2010)

• BVU, Abteilung Verkehr	Fr.	<u>100'000.00</u>	Fr. <u>100'000.00</u>
--------------------------	-----	-------------------	------------------------------

4. Nettoinvestitionen

• Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde		Fr. 101'027.35
--	--	-----------------------

Kommentar und Bemerkungen

Belege und Buchungen wurden geprüft und in Ordnung befunden.

Der Beitrag des Kantons betrug letztendlich Fr. 100'000.00 und nicht Fr. 102'000.00, wie im B&A 11191 ursprünglich ausgewiesen wurde. Dies führte zu einer Abweichung von Fr. 2'000.00, welche zu Lasten der Einwohnergemeinde geht.

Wir empfehlen die Annahme der Kreditabrechnung.

5610 Wohlen, 01. März 2012

Für die Finanzkommission



Franz Brunner



Tobias Breitschmid