

Revisionsbericht

Objekt: Ueberarbeitung des Verkehrsrichtplanes

Kreditabrechnung

(gemäss Wegleitung S.21, Abschnitt 53 Kreditabrechnungen)

Konto 1.1171.06

Beschluss: Einwohnerrat vom 25. August 2008

Bruttokredit Fr. 130'000.00

1. Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto

• 2008	Fr. 19224.55	
• 2009	Fr. 131801.00	
• 2010	<u>Fr. 21972.10</u>	
Total Aktivierungen		<u>Fr. 172997.65</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	Fr. 130000.00	
Plus ausgewiesene Teuerung	<u>Fr. 0.00</u>	<u>Fr. 130000.00</u>
• Kreditüberschreitung 33 %		<u>Fr. 42997.65</u>

3. Einnahmen

Ausstehende Subventionen voraussichtlich

(gem. Beitragszusicherungen vom 23.06.2009 und 29.10.2010)

• BVU, Abt. Raumentwicklung	Fr. 22100.00	
• BVU, Abt. Raumentwicklung	<u>Fr. 7352.00</u>	<u>Fr. 29452.00</u>

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Gemeinde **Fr. 143545.65**

Revisionsbericht

Kommentar und Bemerkungen

Belege und Buchungen wurden geprüft und in Ordnung befunden.

Die Mehrkosten entstanden durch folgende Punkte:

Während der Bearbeitung des Verkehrsrichtplanes wurde aufgrund der neuen Gesetzgebung (Baugesetz vom 01. Januar 2010) das Projekt mit dem „Kommunalen Gesamtplan Verkehr“ erweitert.

Zusätzliche Abklärungen wurden ausgeführt, zum Beispiel:

- die Evaluation mit/ohne Südumfahrung verbunden mit Verkehrszählungen
- der Verkehrsfluss auf den Hauptachsen Villmergerstrasse - Bremgarterstrasse (Verkehrsmodellanalysen)

Für das Projektteam und die Begleitgruppe wurden dadurch zusätzliche Sitzungen und Workshops notwendig.

Durch die umfangreicheren Illustrationen und Visualisierungen entstanden auch höhere Nebenkosten in Bezug auf Druck und Versand der Unterlagen.

Die Erweiterung hat sich für die Gemeinde gelohnt (Mehrwert) und der finanzielle Mehraufwand wird zum grössten Teil dank Subventionen vom Kanton entschädigt.

Mit der Hoffnung, dass von dieser Arbeit gegenüber dem alten Verkehrsrichtplan einiges mehr umgesetzt wird empfehlen wir die Annahme der Kreditabrechnung.

Wohlen, 12. Dezember 2011

Für die Finanzkommission



Franz Brunner



Christian Lanz