

Kapellstrasse 1
5610 Wohlen
Telefon
Fax
E-Mail
Internet

056 619 92 05
056 619 91 80
gemeinderat@wohlen.ch
www.wohlen.ch

Einwohnerrat
5610 Wohlen AG

012

26. August 2013

Bericht und Antrag 12134 Genehmigung Kreditabrechnung

Gemeindeanteil Ausbau Knoten Halde-Bremgarterstrasse K127

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Wir unterbreiten Ihnen nachstehende Kreditabrechnung:

Gemeindeanteil Ausbau Knoten Halde-Bremgarterstrasse K127.

2. Antrag

Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag:

Genehmigung der Kreditabrechnung:

Ausbau Knoten Halde-Bremgarterstrasse K127

Freundliche Grüsse

Gemeinderat Wohlen



Walter Dubler
Gemeindeammann



Christoph Weibel
Gemeindeschreiber

Beilagen

- Kreditabrechnung

Geht an

- Einwohnerrat
- Gemeinderat
- Medien

Kreditabrechnung

Objekt: **Gemeindeanteil Ausbau Knoten Halde-Bremgarterstrasse K127**
Konto: **1.1161.14**
Beschlüsse: **Einwohnerrat vom 15. März 2010**
Bruttokredit **CHF 625'000.00**

1. Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1.1161.14

• 2010	CHF	0.00	
• 2011	CHF	-30'000.00	
• 2012	CHF	583'375.80	
• 2013	CHF	<u>91'966.30</u>	
Total Aktivierungen			CHF 645'342.10

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	625'000.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	<u>0.00</u>	CHF 625'000.00
• Kreditüberschreitung 3.25 %			CHF 20'342.10

3. Einnahmen

• keine	CHF	<u>0.00</u>	CHF 0.00
---------	-----	-------------	-----------------

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde **CHF 645'342.10**

5. Aktivierung

↳ Anlage-No.	10161
↳ Bilanzkonto HRM2	1.14610.01
↳ Abschreibungskonto HRM2	1.6130.3660.10

6. Kommentar

Der beantragte Kredit wurde vom Einwohnerrat mit 20 Ja- zu 18 Nein-Stimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

Begründung der Mehrausgaben:

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotens Halde hat sich gezeigt, dass im Talbisgässchen ein sehr geringer Belag von nur 5 – 6 cm vorhanden war. Deshalb wurde entschieden, den sanierungsbedürftigen Belag im Talbisgässchen im Zusammenhang mit dem Belagseinzubau im Knoten Halde vollständig zu erneuern.

Vollständigkeitserklärung


des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 5. Juli 2013

Finanzverwaltung Wohlen




Gregor Kaufmann, Finanzverwalter

Wohlen, 26. August 2013

Gemeinderat Wohlen



Walter Dubler, Gemeindeammann



Christoph Weibel, Gemeindeschreiber