

Einwohnerrat
5610 Wohlen AG

Gemeinde Wohlen, Gemeinderat, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen
Telefon 056 619 92 05, gemeinderat@wohlen.ch, www.wohlen.ch

29. Juni 2015

Bericht und Antrag 13059 Genehmigung Kreditabrechnung

Sanierung Kanalisation Mythenweg

Sehr geehrte Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. AUSGANGSLAGE

Wir unterbreiten Ihnen nachstehende Kreditabrechnung:

Sanierung Kanalisation Mythenweg.


2. ANTRAG

Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag:


Genehmigung der Kreditabrechnung:

Sanierung Kanalisation Mythenweg

Freundliche Grüsse



Walter Dubler
Gemeindeammann



Christoph Weibel
Gemeindeschreiber

Beilagen

- Kreditabrechnung

Verteiler

- Einwohnerrat
- Gemeinderat
- Medien

Kreditabrechnung

Objekt: **Sanierung Kanalisation Mythenweg**
Konto: **1.711.501.41 HRM1 / 1.7201.5030.06 HRM2**
Beschlüsse: **Einwohnerrat vom 5. November 2012**
Bruttokredit **CHF 830'000.00** inkl. MwSt.

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto

• 2012	1.711.501.41	CHF	0.00	
• 2013	1.711.501.41	CHF	54'987.40	
• 2014	1.7201.5030.06	CHF	667'613.10	
Total Aktivierungen				CHF 722'600.50
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				CHF 57'808.05
Total Bruttoanlagekosten				CHF 780'408.55

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	830'000.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	0.00	
			CHF 830'000.00
• Kreditunterschreitung 6 %			CHF 49'591.45

3. Einnahmen

• keine	CHF	0.00	
			CHF 0.00

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Abwasserbeseitigung **CHF 722'600.50**

5. Aktivierung

↳ Anlage-No.	10178
↳ Bilanzkonto HRM2	1.14032.01
↳ Abschreibungskonto HRM2	1.7201.3300.31

6. Kommentar

Dem Baukredit hat der Einwohnerrat einstimmig zugestimmt.

Kreditunterschreitung ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

Wie das Ingenieurbüro ausführt, erfolgte die Kostenunterschreitung hauptsächlich wegen den tieferen Baukosten der Unternehmer. Zudem wurde die Position Kreditrisiko und Reserve nur teilweise für zusätzliche Kanalfernseh- und Bestandesaufnahmen sowie für Rissprotokolle beansprucht.

Vollständigkeitserklärung


des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz § 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

- dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Wohlen, 24. April 2015


Finanzverwaltung Wohlen


Gregor Kaufmann, Leiter Finanzen

Wohlen, 29. Juni 2015

Gemeinderat Wohlen


Walter Dubler, Gemeindeammann


Christoph Weibel, Gemeindeschreiber

K r e d i t a b r e c h n u n g

Objekt: **Sanierung Kanalisation Mythenweg**
Konto: **1.711.501.41 HRM1 / 1.7201.5030.06 HRM2**
Beschlüsse: **Einwohnerrat vom 5. November 2012**
Bruttokredit **CHF 830'000.00**

Prüfung durch die Finanzkommission

Gemäss separatem Bericht vom

Genehmigung durch den Einwohnerrat

Der Einwohnerrat hat heute die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt:

Wohlen,

EINWOHNERRAT WOHLN

Ariane Gregor
Präsidentin

Michelle Steinauer
Gemeindeschreiber-Stv.

Gemeindeinspektorat