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Einwohnerrat 
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Wohlen, 28. April 2003 

 
 
 

Bericht und Antrag 10055
 

Kreditabrechnung: Bärenknoten, Versuchsbetrieb und Erstellung Kreisel 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen obenerwähnte Kreditabrechnung. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: 
 
 
Genehmigung der Kreditabrechnung betr. Bärenknoten, Versuchsbetrieb und Erstellung 
Kreisel 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
 
Gemeinderat Wohlen 
 
 
 
Walter Dubler, Gemeindeammann 
 
 
 
Peter Hartmann, Gemeindeschreiber 
 

Verteiler: 
• Einwohnerrat 
• Gemeinderat 
• Presse 
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Einwohnergemeinde Wohlen 
 
 

K r e d i t a b r e c h n u n g 
 
 
Objekt:  Bärenknoten, Versuchsbetrieb und Erstellung Kreisel 
 
Konto:   1.1161.09 
 
Beschlüsse:  Einwohnerratssitzung vom 20. November 2000 und 14. Mai 2001 
 
Bruttokredite  Fr. 35'000.--  und Fr. 73’000.--   
__________________________________________________________________________ 
 
 
1.  Bruttoanlagekosten 
 
 Aktivierung auf Konto 1.1161.09 

• 2000 Fr. 10'421.90 
• 2001 Fr. 59'117.60 
• 2002 Fr. 25'000.00 
• 2003 Fr. 629.90 
 _____________ 
Total     Fr. 95'169.40 
 
 
 

2.  Kreditvergleich 
 

Bruttokredit Fr.  35'000.00 
  Fr. 73'000.00 Fr. 108'000.00 
• Kreditunterschreitung von 11,9 %   Fr. 12'830.60 
 
  

3.  Einnahmen 
• Total Subventionen   Fr. 0.00 

 
 
 
4. Nettoinvestitionen 

Bruttoanlagekosten  Fr. 95'169.40 
./. Einnahmen  Fr.  0.00 
• Nettoinvestition zu Lasten der Gemeinde  Fr. 95'169.40 
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5. Kommentar 
 
Die beiden Verpflichtungskredite von Fr. 35'000.00 und Fr. 73’000.00, total Fr. 108'000.00 
Gemeindeanteil, werden zusammengelegt und gesamthaft abgerechnet, da das Aarg. 
Baudepartement bei der Rechnungsstellung keine Unterteilung für den Versuchsbetrieb und die 
Erstellung vorgenommen hat.  
 
Auf der Schlussabrechnung des Baudepartementes werden Gesamtkosten von Fr. 171'823.30 
ausgewiesen. Der Gemeindeanteil beträgt 51 % oder Fr. 87'629.90. Die Kosten für die 
Werkleitungen, Beleuchtung müssen vollumfänglich von der Gemeinde getragen werden. 
 
Unter Berücksichtigung bzw. Verbuchung aller Aufwendungen, Fr. 14'000.--  wurden auf Konto 
1.610.361 in der Laufenden Rechnung 2001 verbucht, wäre der gesprochene Kredit leicht 
überschritten worden. 
 
 
 
 
Die Richtigkeit bescheinigt: 
 
 
Wohlen, 17. April 2003  Der Finanzverwalter: 
 
 
 
  Gregor Kaufmann 
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