

1. September 2015

PRÜFUNGSBERICHT

KREDITABRECHNUNG

Sanierung Kanalisation Mythenweg

Finanzkommission Wohlen

Die Finanzkommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Kreditabrechnung Sanierung Kanalisation Mythenweg geprüft.

Die Nettoinvestition beträgt CHF 722'600.50.

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass

1. die Kreditabrechnung, mit folgender Ausnahme, sauber und übersichtlich geführt ist;
- Diverse Rechnungen sind nicht nach den Vorgaben des Delegationsreglements visiert.
2. die Kreditabrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt;
3. die Kreditabrechnung, mit folgender Ausnahme, dem Bericht und Antrag entspricht:
- Die Kreditunterschreitung 6.0% beträgt und aus Sicht der Finanzkommission ausreichend begründet ist.

Antrag

Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, trotz den erwähnten Ausnahmen, die Kreditabrechnung Sanierung Kanalisation Mythenweg zu genehmigen.

Wohlen, 1. September 2015

Finanzkommission Wohlen



Thomas Hoffmann
Präsident



Christian Lanz
Vizepräsident

Finanzkommission Wohlen
Thomas Hoffmann, Präsident
Christian Lanz, Vizepräsident
Ralf Grubert, Mitglied
Cyrille Meier, Mitglied
Jan Severa, Mitglied
Roman Vock, Mitglied
Stéphane Zimmermann, Mitglied