

2. November 2017

PRÜFUNGSBERICHT

KREDITABRECHNUNG

Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur Schule Wohlen

Finanzkommission Wohlen

Die Finanzkommission hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Kreditabrechnung Vorstudie zur Umsetzung der Schulraumplanung geprüft.

Die Nettoinvestition beträgt CHF 1'592'788.20.

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass

1. die Kreditabrechnung sauber und übersichtlich geführt ist;
2. die Kreditabrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt;
3. die Kreditabrechnung, mit folgenden Ausnahmen, dem Bericht und Antrag entspricht:
 - Die Kreditunterschreitung beträgt TCHF 4,2, bzw. 0,3 %

Antrag

Die Finanzkommission empfiehlt dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur Schule Wohlen zu genehmigen.

Wohlen, 2. November 2017

Finanzkommission Wohlen



Thomas Hoffmann
Präsident



Christian Lanz
Vizepräsident

Finanzkommission Wohlen
Thomas Hoffmann, Präsident
Christian Lanz, Vizepräsident
Werner Dörig, Mitglied
Ralf Grubert, Mitglied
Mika Heinsalo, Mitglied
Cyrille Meier, Mitglied
Roman Vock, Mitglied